

Subiaco

Lavori fermi alla tangenziale Il Comune scrive alla Provincia

■ **SUBIACO** Il Comune di Subiaco ha chiesto alla Provincia di Roma di «conoscere i motivi che impediscono la realizzazione» della tangenziale per Montè Livata. I lavori, nonostante la consegna ufficiale del cantiere risalga al febbraio del 2008, di fatto ancora non partono e l'assessore sublacense, Ivan Petrini, ha chiesto l'intervento del suo collega provinciale, Marco Vincenzi. Per l'opera, finanziata con 6 milioni e mezzo da palazzo Valentini, «l'intervento è iniziato nel dicembre del 2008, dopo l'acquisizione dei necessari nulla osta che al momento del mio insediamento non erano stati ancora rilasciati dagli enti competenti», ha spiegato Vincenzi facendo riferimento ai vincoli idrogeologico e sismico. «Al momento la società incaricata dall'appalto ha avviato il picchettamento delle aree, operazione propedeutica all'impianto di cantiere e al taglio della vegetazione, da eseguirsi con la sorveglianza del Corpo Forestale dello Stato. Purtroppo - ha concluso Vincenzi - le eccezionali condizioni climatiche hanno comportato rallentamenti che, con l'arrivo del bel tempo, si potranno condurre con più rapidità». L'inaugurazione della bretella che consentirà di scavalcare il sempre più congestionato traffico sublacense per raggiungere la montagna della Capitale e l'ospedale Angelucci è però destinata a slittare rispetto ai tempi previsti per la fine del 2010. **Ant. Sbr.**

